

NAKI-II-USTR-UKONCENE - Administration, support #3645

Podpis smlouvy

06.01.2016 14:36 - Zajíc Zbyněk

Status:	Closed	Start date:	06.01.2016
Priority:	Urgent	Due date:	26.02.2016
Assignee:	Zajíc Zbyněk	% Done:	30%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
Dobrý den,			
do 11.1.2016 měla přijít elektronická smlouva - kontrola a přeposlat ÚFAL, ÚSTR, doplnit čísla účtu ČNB, přeposlat Kotěšovcové do 15.1.2016,12:00 elektronicky smlouvu potvrdit, telefonicky dohodnout pospis na místě všech statutárů/zástupců v termínu 18-29.1.2016.			
do začátku projektu podepsat vzájemnou smlouvu			
viz dopis z MK [[https://wiky.zcu.cz/redmine/attachments/download/3539/Instrukce%20pro%20podeps%C3%A1n%C3%AD%20smlouvy.PDF]]			

History

#1 - 06.01.2016 14:36 - Zajíc Zbyněk

- Assignee set to Zajíc Zbyněk

- Priority changed from Normal to Urgent

#2 - 06.01.2016 15:08 - Zajíc Zbyněk

cislo uctu MFF UK u CNB je: 94-61023011

#3 - 06.01.2016 20:04 - Zajíc Zbyněk

cislo uctu ZČU u CNB je: 94-64738311/0710 ČNB

#4 - 07.01.2016 15:43 - Zajíc Zbyněk

- % Done changed from 0 to 30

smlouvy odeslány na zkontrolování partnerem a právnímu (spolu s podpisovými listy a Vzájemnou smlouvou)

do **15.1.2016,12:00** elektronicky smlouvu potvrdit na MK (Docentem Mullerem)

od **20.1.-29.1.2016** cca vyzvednout a podepsat smlouvy, zfinalizovat do tedoby vzajemnou smlouvu at se podepisuje najednou

do **4.2.2016** zadat údaje do Cepu na [[www.isvav.cz]] po 11. lednu 2016 (Ize konzultovat s Mgr. Helenou Kacovskou, tel. 224 301 434, e-mail: helena.kacovska@mkcr.cz nebo Ing. Janou Fiačanovou, tel. 224 301 442, e-mail: jana.fiacanova@mkcr.cz) **Na e-mailovou adresu jana.fiacanova@mkcr.cz předejte vyplněná data CEP16 ve formě dílčí dodávky zpracované v aplikaci vklad s koncovkou .vav.**

#5 - 13.01.2016 10:02 - Zajíc Zbyněk

do **15.1.2016,12:00** elektronicky smlouvu potvrdit na MK (Docentem Mullerem)

- telefonicky dohodnout vyzvednutí smluv pro podpis statut. zástupců v termínu 18-29.1.2016.
- od 20.1.-29.1.2016 cca vyzvednout a podepsat smlouvy, zfinalizovat do tedoby vzajemnou smlouvu at se podepisuje najednou
- do 4.2.2016 zadat údaje do Cepu na [[www.isvav.cz]] po 11. lednu 2016 (Ize konzultovat s Mgr. Helenou Kacovskou, tel. 224 301 434, e-mail: helena.kacovska@mkcr.cz nebo Ing. Janou Fiačanovou, tel. 224 301 442, e-mail: jana.fiacanova@mkcr.cz) Na e-mailovou adresu jana.fiacanova@mkcr.cz předejte vyplněná data CEP16 ve formě dílčí dodávky zpracované v aplikaci vklad s koncovkou .vav.
- do 30dnů od podpisu projektu podepsat vzájemnou smlouvu (ZČU, ÚFAL, ÚSTR)
- do konce projektu podepsat Plán na uplatnění výsledků s určením vlastníků výsledků

#6 - 13.01.2016 12:58 - Zajíc Zbyněk

- Due date changed from 15.01.2016 to 29.01.2016

#7 - 20.01.2016 18:25 - Zajíc Zbyněk

telefonicky dohodnout vyzvednutí smluv pro podpis statut. zástupců v termínu 18-29.1.2016.

od 20.1.-29.1.2016 oca vyzvednout a podepsat smlouvy, zfinalizovat do tedoby vzajemnou smlouvu at se podepisuje najednou po podpisu u nás poslat na UK pro podpis (smlouvu s MK roposlat ZČU a MK a vzajemnou smlouvu poslat na podpis USTR)do 4.2.2016 zadat údaje do Cepu na [[www.isvav.cz]] po 11. lednu 2016 (ize konzultovat s Mgr. Helenou Kacovskou, tel. 224 301 434, e mail: helena.kacovska@mkcr.cz nebo Ing. Janou Fiačanovou, tel. 224 301 442, e mail: jana.fiacanova@mkcr.cz) Na e mailovou adresu jana.fiacanova@mkcr.cz předejte vyplněná data CEP16 ve formě díleč dodávky zpracované v aplikaci vklad s koncevkou .vav.

do 30dnů od podpisu projektu podepsat vzájemnou smlouvu (ZČU, ÚFAL, ÚSTR)
do konce projektu podepsat Plán na uplatnění výsledků s určením vlastníků výsledků

#8 - 23.02.2016 15:34 - Zajíc Zbyněk

- Due date changed from 29.01.2016 to 26.02.2016

#9 - 25.02.2016 15:45 - Zajíc Zbyněk

- Status changed from New to Closed