

NAKI-II-USTR-UKONCENE - Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Category	Target version	Due date
4664	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Task	Closed	Urgent	USTR - podepsat licenční smlouvu na HIDOAR	Zajíc Zbyněk			01.03.2020
4200	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Článek / prezentace projektu	Zajíc Zbyněk			01.08.2017
4191	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Administration, support	Closed	Normal	navýšit mzdu DS	Zajíc Zbyněk			18.12.2017
3953	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Administration, support	Closed	High	přípravit mlčenlivost pro studenta	Zajíc Zbyněk			07.07.2016
3800	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Administration, support	Closed	Normal	GUI - odpovědný pracovník	Zajíc Zbyněk			
3774	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Administration, support	Closed	Normal	Plán na uplatnění výsledků s určením vlastníků výsledků	Zajíc Zbyněk			01.08.2019
3645	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Administration, support	Closed	Urgent	Podpis smlouvy	Zajíc Zbyněk			26.02.2016
3636	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Etapa 04 Testování a ladění integrovaného archivu, rozšíření dat a metadatového popisu	Zajíc Zbyněk			31.12.2019
3635	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Etapa 03 Integrace modulů a softwarových nástrojů	Zajíc Zbyněk			31.12.2018
3634	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Etapa 02 - Adaptace modelů a softwarových nástrojů	Zajíc Zbyněk			31.12.2017
3633	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Task	Closed	High	Etapa 01 - Příprava dat a datových struktur, testy existujících metod	Zajíc Zbyněk			30.11.2018