

## NAKI-II-UJC-UKONCENE - Task #3706

Task # 3643 (Closed): Etapa 07 - Programový návrh systému SADA

### SW SADA - návrh rozhraní

20.01.2016 18:14 - Zajíc Zbyněk

<b>Status:</b>	Postponed	<b>Start date:</b>	20.01.2016
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	01.05.2016
<b>Assignee:</b>	Salajka Petr	<b>% Done:</b>	50%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>			
<b>Description</b>			
- nejprve rozchodit ukládání hovoru stereo (Task <a href="#">#3649</a> ) a k tomu info o z klávesnice - zvlášť SW - po uložení wavu se pošle nám do SW SADA pro zpracování přepisu (uloží se k wavu jako doplňkový soubor)			
- navrhnout vstup/výstup SADA a informovat KIV (M. Dostal, M. Nykl) kvůli uživatelskému rozhraní			
<b>Related issues:</b>			
Precedes NAKI-II-UJC-UKONCENE - Administration, support #3859: VoiP		<b>Closed</b>	<b>03.10.2016</b> <b>07.10.2016</b>

### History

#### #1 - 16.06.2016 08:57 - Zajíc Zbyněk

- Precedes Administration, support #3859: VoiP added

#### #2 - 16.06.2016 08:58 - Zajíc Zbyněk

- File navrh\_SW\_online.png added

Návrh Gui:

#### #3 - 14.12.2016 13:46 - Salajka Petr

- Status changed from Assigned to Postponed

- % Done changed from 0 to 50

Bůh ví, kdy se tohle bude řešit. Za nás jsem se připravil, co to šlo. Teď je řada na KIVu.

### Files

navrh_SW_online.png	101 KB	16.06.2016	Zajíc Zbyněk
---------------------	--------	------------	--------------