

NAKI-II-USTR-UKONCENE - Task #3799

Task # 3633 (Closed): Etapa 01 - Příprava dat a datových struktur, testy existujících metod

test ASR

09.03.2016 12:54 - Zajíc Zbyněk

Status:	Closed	Start date:	31.03.2016
Priority:	Normal	Due date:	30.04.2016
Assignee:	Psutka Josef V.	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			

Description

- zarovnat přepisy od ÚSTRu
- rozdělit data na test a train
- udělat první test ASR

History

#1 - 07.06.2016 15:20 - Zajíc Zbyněk

- Status changed from New to Closed