NAKI-II-UJC-UKONCENE - Task #3641

Etapa 05 - Tvorba jazykového modelu

06.01.2016 13:16 - Zajíc Zbyněk

Status:	Closed	**Start date:**	14.01.2016
Priority:	Normal	**Due date:**	01.08.2017
Assignee:	Zajíc Zbyněk	**% Done:**	100%
Category:		**Estimated time:**	0.00 hour
Target version:			

Description

ZČU:
Příprava dat pro jazykový model – přepis nahrávek poradny pořízených v době před započetím prací na projektu a jejich úprava pro trénování jazykového modelu systému automatického přepisu řeči, zapracování do modulu automatického rozpoznávání řeči (součást systému SADA).
ÚJČ:
Připraví podkladová data.

Subtasks:

Task # 3696: Přepisy existujících dat	**Closed**
Task # 3946: Data pro LM	**Closed**

History

#1 - 13.01.2016 12:41 - Zajíc Zbyněk

- Project changed from 101 to NAKI-II-UJC-UKONCENE

#2 - 18.11.2019 09:04 - Zajíc Zbyněk

- Status changed from New to Closed