NAKI-II-UJC-UKONCENE - Task #3642

Etapa 06 - Tvorba nového akustického modelu

06.01.2016 13:17 - Zajíc Zbyněk

Status:	Closed	**Start date:**	01.01.2017
Priority:	Normal	**Due date:**	31.12.2019
Assignee:	Zajíc Zbyněk	**% Done:**	0%
Category:		**Estimated time:**	0.00 hour
Target version:			

Description

06 - Tvorba nového akustického modelu (2017-01-01 - 2019-12-31)
ZČU:
Příprava dat pro akustický model – z nahrávek poradenských hovorů pořízených v průběhu trvání projektu natrénovat nový akustický model, zapracování do modulu automatického rozpoznávání řeči (součást systému SADA).
ÚJČ:
Připraví podkladová data

History

#1 - 13.01.2016 12:41 - Zajíc Zbyněk

- Project changed from 101 to NAKI-II-UJC-UKONCENE

#2 - 18.11.2019 09:04 - Zajíc Zbyněk

- Status changed from New to Closed